2022年市应急综合救援保障基地二期

项目建设和江西省航空应急救援

驻防站项目支出绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况

   1.赣州市应急救援保障基地二期项目：主要建设内容是综合楼（包括省航空护林赣州驻防站用房、市本级专业森林消防队伍营房）、防汛抗旱和森林防灭火物资仓库、氧气充填房以及训练场地等附属工程。市本级财政资金1500万元。
2.赣州市东江源森林火灾应急能力建设（以下简称“东江源项目”）市本级项目：项目涉及建设范围包括赣州市本级专业森林消防队伍营房和购置部分扑火机具及装备建设。2022年中央下拨资金450万元。
二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析
1.赣州市应急救援保障基地二期项目：项目主要用于完成综合楼（包括省航空护林赣州驻防站用房、市本级专业森林消防队伍营房）、防汛抗旱和森林防灭火物资仓库、氧气充填房以及土石方、训练场地等附属工程，项目由市城投集团全过程代建。2022年市本级财政资金1500万元，实际到位908.38万元，已使用908.38万元。项合计完成资金投入100%，自评得分10分。
2.东江源市本级项目：项目主要用于赣州市本级专业森林消防队伍营房和购置部分扑火机具及装备建设，项目融合市应急救援保障基地二期项目一并建设，市专业森林队伍用房建设于保障基地二期综合楼项目中。2022年中央下拨资金450万元。项合计完成资金投入100%，自评得分10分。
（二）总体绩效目标完成情况分析
赣州市应急救援保障基地二期和东江源市本级项目年度完成目标：完成项目土石方和项目主体工程。
（三）绩效指标完成情况分析

（1）产出情况分析（70分）。

1.市应急救援保障基地二期项目，工程规模为建设综合楼（包括省航空护林赣州驻防站用房、市本级专业森林消防队伍营房）、防汛抗旱和森林防灭火物资仓库、氧气充填房以及训练场地等附属工程，总建筑面积8217.56㎡。计划本年度完成主体工程，本年度实际完成了主体工程。
2.东江源市本级项目属于市应急救援综合保障基地二期综合楼项目内容，计划本年度完成主体工程，本年度实际完成了主体工程。并按合同约定拨付工程款项。

 两项均完成工程量100%以上，自评得分70分。
（2）社会效益情况（10分）。两个项目建设后，充分满足市本级专业森林消防队伍生活、训练需求，以及强化防汛抗旱和森林防灭火应急物资储备，全面提升赣州市综合应急救援能力。自评得分10分。
（3）社会满意度情况（10分）。通过问卷调查方式对社会满意度进行调查，实际发放调查问卷50份，实际收回调查问卷50份，统计情况满意度100%，自评得分10分。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）项目总体目标任务已经完成，施工质量合格率达到100%。
（二）资金投入任务基本完成，下一步进一步加强资金支付管理，对接省航空护林局落实航空护林赣州驻防站项目资金，保障预算支出均衡，确保市应急救援综合保障基地项目按期完工。
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